寄卖外部免认证三件功能
开发计划
所属项目：single-shop-22
依据文档：寄卖订单管理 / 团队每日对账日报 / 今日抢单用户列表（v2.0）
基线日期：2026-05-04（周一）·开发周期：2 周（10 工作日）
版本：v1.0    制定日期：2026-05-02


一、目标与范围
本计划覆盖三件功能在管理后台外部免认证体系（/integral-external/*）下的端到端交付，包括：
1. 功能 A — 寄卖订单管理（wa_order）：列表 + 列设置 + 详情抽屉。
1. 功能 B — 团队每日对账日报：团队长 ID + 日期 → 团队成员买卖单与净收付汇总。
1. 功能 C — 今日抢单用户列表：当日已发生买单且金额 > 0 的用户清单。
范围内：前端组件 / 路由 / API；后端 Controller / Service / DAO / DTO；安全加固（Nginx 白名单 + 共享密钥）；测试用例；运维上线。范围外：写操作（充值、改上级、合同重签等）持续走原 admin 路由（除非 PM 决议改为方案 B）。
1.1 验收口径
	维度
	验收标准

	业务正确性
	与说明文档中的样例数据 / 字段口径对账完全一致；公式精度处理无偏差

	性能
	抢单用户列表 < 200ms / 寄卖订单列表 < 300ms / 团队日报 < 500ms（5W 单基线）

	安全
	生产环境 Nginx IP 白名单 + X-External-Token 双重校验生效

	UI
	与说明文档第 7~9 章描述及上传参考图一致；三端（Win Chrome / macOS Safari / 1366×768）均无错位

	上线
	无 P0/P1 缺陷；运营在生产环境完成 1 个工作日的真实试用


二、整体里程碑
	里程碑
	工作日
	日期（按 5/4 起算）
	产物

	M0 准备
	D0
	5/2（周六）— 已完成
	需求文档定稿、本计划评审通过

	M1 基础设施
	D1
	5/4（周一）
	Controller 注入、路由骨架、API 桩

	M2 抢单用户列表上线 (Beta)
	D1—D3
	5/4 — 5/6
	功能 C 全链路、单测通过

	M3 团队日报上线 (Beta)
	D2—D5
	5/5 — 5/8
	功能 B 全链路、SQL 调优、单测通过

	M4 寄卖订单管理上线 (Beta)
	D3—D7
	5/6 — 5/12
	功能 A 全链路（含详情抽屉、列设置）

	M5 联调与安全加固
	D8—D9
	5/13 — 5/14
	Nginx 白名单、共享密钥、回归测试

	M6 灰度 + 正式上线
	D10
	5/15（周五）
	生产部署、运营试用 1 日、签字交付


说明：D 为工作日（一周 5 个）。如安排单周工作量富余，可在 M6 后追加 0.5 个工作日做埋点 / 监控接入。
三、人力与角色
	角色
	人数
	主要责任

	后端工程师
	1
	ExternalIntegralController 接口、Service / DAO / Mapper、SQL 调优、wa_setting 配置

	前端工程师
	1
	三个页面、路由、API 封装、抽屉、列设置、本地存储

	测试工程师
	0.5
	编写用例、回归测试、性能压测、安全验收

	运维 / SRE
	0.2
	Nginx 白名单、共享密钥下发、Redis 缓存配置、上线发布

	产品 / 运营
	0.2
	业务对账（功能 B 服务费/E积分公式校验）、UI 验收、试用反馈

	项目负责人
	0.1
	里程碑评审、跨角色拉通、风险升级


总人力：约 2 人 × 2 周。如仅有一人后端 + 一人前端，建议按本计划串并行模型并保留 1 个工作日缓冲。
四、工作分解（WBS）
4.1 共用基础（M1）
	ID
	任务
	负责人
	预估工时
	依赖
	产物 / 验收

	T0.1
	梳理 ExternalIntegralController 现状，确认追加位置
	后端
	0.5h
	—
	在已有方法之后追加注入与方法

	T0.2
	前端 router/modules/integralExternal.js 追加 3 个空路由
	前端
	0.5h
	—
	三个页面可被 URL 直达，组件返回空白 layout

	T0.3
	前端 api/integralExternal.js 追加 5 个方法（API 桩）
	前端
	0.5h
	—
	调用通畅但返回 mock

	T0.4
	WebSecurityConfig 复核（已通配 /api/external/integral/**）
	后端
	0.25h
	—
	确认无需改动

	T0.5
	本地起 admin 端 + 后端，跑通桩接口
	后端 + 前端
	0.5h
	T0.1—T0.4
	页面可加载，调用日志可见


4.2 功能 C — 今日抢单用户列表（M2）
	ID
	任务
	负责人
	工时
	依赖
	产物 / 验收

	TC.1
	后端 ExternalGrabUserRequest / Response DTO
	后端
	0.5h
	M1
	crmeb-common 新增类，字段对照说明文档 4.1

	TC.2
	后端 Mapper.xml SQL（INNER JOIN buy + HAVING）
	后端
	2h
	TC.1
	本地数据集查询通过；EXPLAIN 走索引

	TC.3
	后端 Service / Controller 接入 + 时区处理
	后端
	1.5h
	TC.2
	/grab-user/list 200，分页正确

	TC.4
	后端单测（无单 / 有单 / 含取消单 / 模糊匹配）
	后端
	2h
	TC.3
	5 个用例通过，覆盖率 ≥ 80%

	TC.5
	前端页面：搜索区 + 主表 + 分页
	前端
	3h
	M1
	与上传参考图一致；展开/收起、刷新、导出可用

	TC.6
	前端字段渲染：18 列（含合同链接、3 位小数、状态 tag）
	前端
	2h
	TC.5
	所有列按 3.2 字段表渲染

	TC.7
	前端"操作"列（仅渲染：修改上级 / 合同重签 / 编辑）
	前端
	1h
	TC.5
	充值入口确认未渲染；点击其余按钮跳 admin

	TC.8
	联调 + 自测
	后端 + 前端
	2h
	TC.3 + TC.6
	与说明文档 9.1 一致


4.3 功能 B — 团队每日对账日报（M3）
	ID
	任务
	负责人
	工时
	依赖
	产物 / 验收

	TB.1
	确认 / 写入 wa_setting：service_rate 0.02、e_score_rate 0.005、team_report_max_size 500
	后端
	0.5h
	M1
	生产 SQL 脚本备份

	TB.2
	TeamDailyReportRequest / Response / Row / Summary DTO
	后端
	0.5h
	TB.1
	字段对照说明文档 6.3

	TB.3
	TeamReportDao + Mapper.xml（三 LEFT JOIN 子查询）
	后端
	2.5h
	TB.2
	EXPLAIN 走 (buyer_id,pay_time)/(seller_id,pay_time) 索引

	TB.4
	Service：费率加载、时区切片、小计聚合、精度处理
	后端
	2h
	TB.3
	与说明文档 4.1 公式校验全部对账一致

	TB.5
	Controller /team-report/daily
	后端
	0.5h
	TB.4
	日期默认昨天；未来日期 400

	TB.6
	导出 Excel /team-report/daily/export（EasyExcel）
	后端
	2h
	TB.4
	文件名 团队F_2026-04-22.xlsx；样式同模板

	TB.7
	后端单测（公式 / 取消单 / 禁用成员 / 跨日）
	后端
	2.5h
	TB.4
	5+ 用例通过

	TB.8
	前端页面：条件区 + 摘要卡片 + 9 列主表 + 小计行
	前端
	4h
	M1
	与说明文档 8.x 一致；动态列名（D-1买单 / D卖单 / D买单）

	TB.9
	前端：导出按钮、备注就地编辑、负数红/零灰
	前端
	1.5h
	TB.8
	运营点击导出下载成功

	TB.10
	联调 + 业务对账
	后端 + 前端 + 产品
	3h
	TB.5 + TB.8
	与原 Excel 对账偏差为 0（含小计精度）


4.4 功能 A — 寄卖订单管理（M4）
	ID
	任务
	负责人
	工时
	依赖
	产物 / 验收

	TA.1
	后端 /wa-order/list、/wa-order/info Controller（复用 WaOrderAdminService）
	后端
	1h
	M1
	两个 GET 通畅；返回结构与原 admin 一致

	TA.2
	后端排查买/卖家昵称的 N+1 查询；如阻塞性能则改批量 IN
	后端
	1.5h
	TA.1
	60 条 / 页耗时 < 300ms

	TA.3
	前端搜索区（订单状态 + 时间维度切换 + 订单号 + 买/卖家 + 转拍）
	前端
	3h
	M1
	所有筛选项与说明文档 7.1 一致

	TA.4
	前端字段元数据 + 列设置弹层（23 列、锁定列、localStorage 偏好）
	前端
	3h
	TA.3
	勾选 / 重置 / 持久化生效；锁定列禁用 checkbox

	TA.5
	前端表格主体（formatCell、状态徽标、地区拼接、IP）
	前端
	2.5h
	TA.4
	与说明文档 8.1 字段表对应

	TA.6
	前端详情抽屉（el-drawer rtl 640px + el-steps + el-descriptions）
	前端
	4h
	TA.5
	与说明文档 9.x 描述一致；?detailId=xxx 自动打开

	TA.7
	前端"显示/隐藏 / 取消订单"按钮：默认隐藏；如启用走 admin 路由
	前端
	1h
	TA.6
	默认 UI 与外部页面一致

	TA.8
	后端单测（搜索 / 详情 / 转拍单 / 已取消单）
	后端
	2h
	TA.1
	4 个用例通过

	TA.9
	前端单测（列设置持久化 / 抽屉打开关闭 / 状态映射）
	前端
	2h
	TA.6
	3 个用例通过

	TA.10
	联调 + 自测
	后端 + 前端
	3h
	TA.1 + TA.6
	与说明文档 13.x 验收清单全部通过


4.5 联调与安全加固（M5）
	ID
	任务
	负责人
	工时
	依赖
	产物 / 验收

	TS.1
	Nginx：location /api/external/integral/ + allow 白名单 + deny all
	运维
	1h
	M2/M3/M4 完成
	办公网可访问；外网 403

	TS.2
	共享密钥：后端拦截器 X-External-Token 校验；前端 requestNoAuth 注入
	后端 + 前端
	2h
	TS.1
	缺少 / 错误 Header 返回 401

	TS.3
	Redis 缓存接入（团队日报 60s + 抢单用户 30s）
	后端 + 运维
	1h
	TB.4 / TC.3
	key 命中可见；订单写入侧主动 evict（团队日报）

	TS.4
	回归测试：3 个页面端到端 + 安全四象限
	测试
	4h
	TS.2
	所有用例通过；输出测试报告

	TS.5
	性能压测（500 并发 / 60s）
	测试 + 后端
	2h
	TS.3
	抢单 < 200ms；日报 < 500ms；订单 < 300ms

	TS.6
	安全扫描：弱口令 / SQL 注入 / 越权
	测试
	1h
	TS.2
	无 P0/P1 漏洞


4.6 上线（M6）
	ID
	任务
	负责人
	工时
	产物 / 验收

	TR.1
	生产数据库脚本检查（wa_setting 配置、索引存在）
	后端
	0.5h
	执行回滚脚本备齐

	TR.2
	生产部署：后端 + 前端 + Nginx 配置
	运维
	1h
	部署完成 + 健康检查 OK

	TR.3
	运营生产试用 1 个工作日（真实日报对账 / 抢单核对）
	产品 + 运营
	4h（异步）
	反馈无 P0/P1

	TR.4
	签字交付 + 文档归档（docs/dev/*.md）
	项目负责人
	0.5h
	归档完成


五、排期甘特视图（文字版）
字符 ▓ 表示工作中；░ 表示等待 / 串行依赖；空白表示未占用。下表按 5/4 周一作为 D1。
	任务 / 工作日
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	D10

	M1 基础设施
	▓
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2 抢单用户（C）
	▓
	▓
	▓
	
	
	
	
	
	
	

	M3 团队日报（B）
	
	▓
	▓
	▓
	▓
	
	
	
	
	

	M4 寄卖订单（A）
	
	
	▓
	▓
	▓
	▓
	▓
	
	
	

	M5 联调 + 安全
	
	
	
	
	
	
	
	▓
	▓
	

	M6 上线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	▓


关键关键路径：M1 → M4（寄卖订单，工作量最大） → M5 → M6。功能 B 与 C 较短，前端可在 D6 之后并入 M4 协助。
六、关键依赖与外部约束
	依赖项
	说明
	风险

	wa_setting 配置项
	service_rate / e_score_rate / team_report_max_size 需有写入权限
	低；DBA 在 M3 D2 前完成即可

	Nginx 配置变更
	加 location 与 IP 白名单 / 密钥校验
	中；需要 SRE 排期；建议 D7 提前申请

	Redis 资源
	缓存 key 占用极少；如未启用需评审
	低

	办公网出口 IP
	白名单依据；如出口 IP 频繁变更需另设方案
	中；建议同时启用共享密钥

	运营试用窗口
	M6 试用需占用真实业务日；周五上线避开月底
	中；提前与运营约定


七、风险登记与缓解
	风险
	影响
	触发条件
	缓解措施

	免认证接口外网泄露
	高（数据泄露）
	Nginx 白名单未生效或被绕过
	上线前必须验证：外网 IP 直连返回 403；同时启用共享密钥双重保险

	SQL 性能下降（订单量突增）
	中（页面卡顿）
	订单单日 > 5W
	索引齐全 + Redis 缓存 + 必要时分页内 IN 限定二阶段查询

	公式精度漂移
	中（对账偏差）
	前端逐行四舍五入累加
	严格按说明文档 4.1：服务费 / E积分 / 实际收付的小计由后端 summary 给出

	充值按钮误启用导致资金风险
	高（资金安全）
	前端 actions 误渲染或后端误暴露 /grab-user/recharge
	代码评审强制：搜索 "recharge" 关键字；后端拒绝实现该接口；前端模板移除该 el-button

	运营 IP 变化导致白名单失效
	中（业务停摆）
	出口 IP 漂移或新办公点接入
	提前列出所有可能 IP；预留密钥 fallback；监控白名单 403 量级告警

	前端列设置 localStorage 跨设备不一致
	低（体验）
	运营换设备查看
	当前接受不一致；如需同步可在 admin 路由提供持久化接口

	寄卖订单详情抽屉性能（多张图）
	低
	pay_img / contract 图片体量大
	el-image lazy + 缩略图 + 预览原图按需


八、完成定义（DoD）
每个任务必须满足以下条件方可标记完成；M2/M3/M4 整体上线前必须满足全部 DoD：
1. 代码已合并到主干分支并通过 CI（lint / build / unit）。
1. 代码评审至少 1 位资深工程师 +1（涉及金额计算的代码必须 +2）。
1. 单元测试覆盖率 ≥ 80%（对应 Service / 关键 util）。
1. 字段口径与说明文档完全一致；金额、状态、时间字段逐条对照通过。
1. Swagger 文档可访问，接口可被运营 / SRE 直接调用复现。
1. 安全：无 token / 无白名单 IP 的请求被正确拒绝（403/401）。
1. 日志：关键查询打印 leaderId / uid / page；写操作打印操作人来源。
1. 文档：本计划 + 三份说明文档归档至 docs/dev/，README 中列出入口。
九、沟通机制
	节奏
	形式
	出席
	议题

	每日站会
	15 分钟
	前端 / 后端 / PM
	昨日完成、今日计划、阻塞

	里程碑评审
	M1/M2/M3/M4/M5 末
	全员 + 测试 + 运维
	验收 DoD、放行下一里程碑

	风险升级会
	触发即开
	相关方
	安全事件、资金事件、性能事件

	上线评审
	M6 前 1 日
	全员 + SRE
	部署清单、回滚预案、监控告警


十、回滚预案
	场景
	现象
	回滚动作

	前端 bug 影响页面渲染
	/integral-external/* 任一页白屏
	回滚到上一前端版本（admin 端独立部署）；后端不受影响

	后端接口异常 / 数据偏差
	抢单列表 / 日报 / 订单返回错误
	Nginx location 切到维护页；后端 rollback 到上一稳定版

	Nginx 白名单误封办公网
	运营访问 403
	临时移除白名单段（保留密钥）；事后再追加

	共享密钥泄露
	X-External-Token 出现在外网
	后端旋转 token；前端 requestNoAuth 拉取新值；通知运营刷新页面

	wa_setting 配置错误
	服务费 / E 积分异常
	SettingService 设置回默认值；推送 Cache evict


十一、附：跨功能复用清单
	复用项
	复用范围
	说明

	ExternalIntegralController
	A / B / C
	同一 Controller 追加方法；共用 baseURL

	requestNoAuth
	A / B / C
	前端唯一 axios 实例；统一 X-External-Token 注入

	EmptyLayout
	A / B / C
	无侧栏 / 无登录态

	integralExternal.js 路由
	A / B / C
	同一路由分组下追加 3 个 children

	WaOrderAdminService
	A
	直接复用 admin 实现，仅读路径

	SettingService
	B
	加载 service_rate / e_score_rate

	CommonResult / CommonPage
	A / B / C
	统一返回结构

	Nginx 白名单 + 共享密钥
	A / B / C
	一次配置，三个功能同时受保护


十二、工时汇总
	功能 / 阶段
	后端工时
	前端工时
	测试工时
	运维工时
	总计

	M1 基础设施
	1h
	1h
	—
	—
	2h

	M2 抢单用户列表（C）
	6h
	6h
	2h
	—
	14h

	M3 团队日报（B）
	10h
	5.5h
	3h
	—
	18.5h

	M4 寄卖订单管理（A）
	4.5h
	15.5h
	3h
	—
	23h

	M5 联调 + 安全
	2h
	1h
	7h
	2h
	12h

	M6 上线
	0.5h
	—
	4h
	1h
	5.5h

	合计
	24h（≈3 人日）
	29h（≈3.6 人日）
	19h（≈2.4 人日）
	3h
	≈75h


按 1 人日 = 8h 计算：后端 ≈ 3 人日、前端 ≈ 3.6 人日、测试 ≈ 2.4 人日、运维 ≈ 0.4 人日。两人并行 + 测试介入即可在 10 工作日（含缓冲）内交付。
— 计划结束 —
